

## Kommunikationsplan Marienlyst

**Primære målgrupper** Almenlærere, værkstedslærere og vejledere på produktionsskoler

**Sekundære målgrupper:** Elever, produktionsskoleforeningen, lokalsamfundet og lokale skoler

Medier	Formidling	Status	Dialog	Status
Programplatform <a href="http://euddansk.dk">euddansk.dk</a> maj. 13 – dec. 14	<i>Primære og sekundære målgrupper</i>  Om projektets formål, fælles progression, samt profilering af enkeltprojekterne og deres mellem- og slutresultater.	25. maj 13: Elementære projektdata publiceret.  Sep. 2013: projektformål, forløbsplan, kommunikationsplan opdateret og publiceret	<i>Projektdeltagere</i>  Blogfunktion, fildeling, ikke offentlige projektdokumenter.	
Skolernes hjemmesider aug. 2013 – ult. 2014	<i>Offentlighed og internt på skolerne</i>  Om projektet og mellem-/slutresultater	Ikke offentliggjort, ønskes offentliggjort.		
Facebook, youtube, istagram, blogs	<i>Formidling af projekter og elevernes egne projekresultater</i>		<i>Formidling af projekter og elevernes egne projekresultater</i>	
Uddannelse for projektmedarbejdere		Deltagelse i "animated learning" konference 7. november		
Møder	Fremlæggelse af projektet	Oktober 2013, projektet	Møder med kolleger omkring	

Medier	Formidling	Status	Dialog	Status
	på personalemøde	fremlagt	projektet og forløbet på deres værksteder	
Netværksdannelse og –pleje maj 13 - dec. 14			<i>Projektledere og faglige nøglepersoner</i>  3 udvekslingsseminarer:  14. maj 13, 26. nov. 13, x. maj 14.	14. maj 13: Gennemført projektpræsentation.
Projektbesøg maj. 13 – nov. 14	<i>Interessentskoler</i>  Faverskov Produktionsskole, Den økologiske Produktionsskole og Haderslev produktionsskole		Projektet besøger / modtager besøg fra andre projekter.	Besøg fra Charlotte fra Favrskov 8.oktober
Artikler Nov 2013	Artikel i fagblad, gerne "Uddannelsesbladet" om projektet, marts 2014  Artikel i "Skive Folkeblad" om projektet november/december 2013			
Ekspertinddragelse maj. 13 – dec. 14	Endnu ikke besluttet. Vi har kontakt til en aktionsforsker og til et firma der udbyder digital læring	Screening af elever vha en esktern lærer fra AOF er i gang	<i>Forskningsmiljøer, teknisk ekspertise el.lign.</i>  Center for digital dannelse	
<b>Afsluttende produkt</b> okt. - dec. 14	<i>Alle målgrupper</i>  Orientering om afsluttende fælles resultater		??	

Medier

Afsluttende konference

dec. 14

**Formidling**

*Offentlighed og samtlige  
målgrupper*

Præsentation af projektets  
resultater.

Status

**Dialog**

*Projektdeltagelse*

Aktive aktiviteter aftales med  
tovholder

Status

